Proyecto 2 G2

http://

#### Estudiantes:

- Tatiana
- Diego
- Yuliana
- Paolo
- Yanela

Fechas de inicio y fin del proyecto 11-ago-2021 - 02-feb-2022

Progreso 100% Tarea 23 Recursos 11

# Tarea


| Nombre  | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|---|-----------------|--------------|
| Ánalisis del problema                           | 11/08/21        | 13/08/21     |
| Selección del equipo de trabajo                 | 16/08/21        | 20/08/21     |
| Benchmarking                                    | 23/08/21        | 24/08/21     |
| Determinar objetivos del sitio web              | 25/08/21        | 27/08/21     |
| Estudios de Factibilidad                        | 30/08/21        | 7/09/21      |
| Fac. Economica                                  | 30/08/21        | 3/09/21      |
| Fac. Tecnica                                    | 30/08/21        | 3/09/21      |
| Fac. Operativa                                  | 30/08/21        | 7/09/21      |
| Estructura de navegacion                        | 8/09/21         | 13/09/21     |
| Requerimientos                                  | 14/09/21        | 8/11/21      |
| Identificación de requirimientos funcionales    | 14/09/21        | 27/09/21     |
| Identificación de requerimientos no-funcionales | 28/09/21        | 18/10/21     |
| Detalle de requerimientos                       | 19/10/21        | 8/11/21      |
| Diseño  | 9/11/21         | 13/12/21     |
| Maquetación Web                                 | 9/11/21         | 13/12/21     |
| Desarrollo                                      | 14/12/21        | 24/01/22     |
| Construcción del Sitio                          | 14/12/21        | 24/01/22     |
| Pruebas   | 25/01/22        | 31/01/22     |

| Publicación               | 1/02/22         | 1/02/22      |                         |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|
| Nombre                    | Fecha de inicio | Fecha de fin |                         |
| Tarea                     |                 |              | 3                       |
| Proyecto 2 G2             |                 |              | 11- <sub>ago-2021</sub> |
| Pruebas de accessibilidad | 25/01/22        | 28/01/22     |                         |
| Pruebas de usabilidad     | 25/01/22        | 31/01/22     |                         |
| Pruebas no-Funcionales    | 25/01/22        | 28/01/22     |                         |
| Pruebas funcionales       | 25/01/22        | 31/01/22     |                         |
|                           |                 |              |                         |

## Recursos

| Función                |  |
|------------------------|--|
| Análisis               |  |
| Diseñador Web          |  |
| Desarrollador          |  |
| Desarrollador          |  |
| Encargado del proyecto |  |
| Indefinido             |  |
|                        |  |

## Diagrama de Gantt



#### Diagrama de recursos

